
Roadmap zur IP Umstellung 
Ein allgemeiner Überblick der zu klärenden Fragen  
und zu planenden Zeiträume

12 - 14 Monate vor Umstellung

Beginn der Sondierung des Anbietermarktes –  
welche Lösung ist für das Unternehmen die beste?

▪▪ Cloud-Telefonanlage oder TK vor Ort?

▪▪ Welche Funktionalitäten werden benötigt?

▪▪ Wie sieht es mit den Kosten aus?

▪▪ Ist die Anbindung interner Systeme  
und Datenbanken erforderlich?

▪▪ Wer übernimmt den Service & Support?

▪▪ Wie steht es mit Erweiterbarkeit und Flexibilität? 

10 - 12 Monate vor Umstellung

Budgetierung

▪▪ Planung der anfallenden Kosten der Umstellung 
(unterteilt in monatliche und einmalige Kosten)

Prüfung der vorhandenen Verträge  
zwecks Rufnummernportierung

▪▪ Zu welchem Zeitpunkt sind laufende Verträge 
kündbar?

▪▪ Wann können Rufnummern portiert werden?  
(siehe Punkt „3 - 4 Monate vor Umstellung“)

6 - 10 Monate vor Umstellung

Check der internen Infrastruktur auf IP Konformität

▪▪ Sind alle verwendeten Geräte IP-ready?

▪▪ Sind meine Firewalls ausreichend für IP-Telefonie?

▪▪ Internes Quality of Service  
(Sprachpriorisierung vor Daten)

▪▪ Sind Sonderanschaltungen geplant? 
(z. B. Alarmanlagen, Türsprechanlagen, 
Frankiermaschinen, analoge Faxgeräte)

Bandbreitencheck

▪▪ Liefert meine jetzige Datenleitung genügend  
Bandbreite für IP-Telefonie? (Faustregel: ca. 100 
kbit/s symmetrische Bandbreite pro Gespräch)

▪▪ Welche Laufzeiten liegen auf meinen Verträgen?

▪▪ Wann kann ich ggf. upgraden?

▪▪ Soll ein Upgrade der bestehenden Leitung erfolgen  
oder eine neue dedizierte Datenleitung bestellt 
werden?

4 - 8 Monate vor Umstellung

Test von potentiellen Lösungen im Unternehmen

▪▪ Soll es Testszenarios mit Testusern im 
Unternehmen geben?

▪▪ Wie gut kommen Mitarbeiter/Angestellte  
mit der Lösung zurecht?

▪▪ Welche Fehler und Stolpersteine  
gibt es beim Betrieb?

3 - 4 Monate vor Umstellung

Bestellung der neuen IP-Lösung

▪▪ Beauftragung von Rufnummernportierungen 

▪▪ Wie sind die Lieferzeiten für Endgeräte und die 
eventuellen Lieferzeiten für neue Datenleitung/
bzw. Upgrades?

Planung von Schulungsmaßnahmen
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